Унифицированная форма № ЭСМ-3
Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78

Рапорт о работе строительной машины (механизма)

за период с 02.11.2026 по 09.11.2026

Организация **ООО «Аренда-Пример»**, ИНН 7400000003
Машина (механизм) **Экскаватор KOMATSU PC300-8**, инв. № ЭК-12
Заказчик ООО «Стройка-Пример»
Объект Котлован, ул. Примерная, 10

№	Дата	Смена	Машинист	Отработано, ч	Простои: причина, время	Моточасы на начало	на конец	за смену	Вид работ, объём	Подпись представителя заказчика
1	02.11	08:00–20:00	Иванов И. И.	12	—	8412	8424	12	Разработка котлована, 640 м³	Петров П. П., прораб
2	03.11	08:00–20:00	Иванов И. И.	10	Дождь, остановка по команде прораба — 2 ч	8424	8434	10	Разработка котлована, 520 м³	Петров П. П., прораб
3	04.11	08:00–20:00	Иванов И. И.	12	—	8434	8446	12	Погрузка грунта в самосвалы, 700 м³	Петров П. П., прораб
4	05.11	08:00–20:00	Иванов И. И.	0	Течь гидравлики, ремонт — 12 ч	8446	8446	0	—	Петров П. П., прораб
5	06.11	08:00–20:00	Иванов И. И.	12	—	8446	8458	12	Разработка котлована, 650 м³	Петров П. П., прораб
6	09.11	08:00–20:00	Иванов И. И.	11	Нет самосвалов под погрузку — 1 ч	8458	8469	11	Погрузка грунта, 610 м³	Петров П. П., прораб
Итого: смен 6				**57**	**простоев 15 ч**			**57**		

Механик (диспетчер парка) Сидоров С. С. _____

Представитель заказчика Петров П. П. _____

Образец SUREX (surex.ru) — данные примерные. Замените своими.